

**ПЛАН мероприятий по  
созданию и функционированию  
Центра образования естественнонаучного и технологического  
профилей «Точка роста»**

п/п	Наименование мероприятия	Механизм реализации мероприятия	Срок реализации	Ответственный за реализацию мероприятия
1	<p>Разработка нормативно-правовых документов, в том числе утверждающего:</p> <p>руководителя Центра;</p> <p>Порядок решения вопросов материально- технического и имущественного характера Центра;</p> <p>Перечень функций Центра по обеспечению реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучного профиля;</p> <p>- план мероприятий по созданию и функционированию Центра; - плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре</p>	<p>Разработка и утверждение локального нормативного акта МАОУ «Подберезская СОШ» о создании Центра</p>	<p>Май-август</p>	<p>Директор</p>
2	<p>Информирование о создании Центра образования естественнонаучного и технологического профилей «Точка роста» на базе МАОУ «Подберезская СОШ» филиал в д.Захарьино</p>	<p>1 Проведение для обучающихся, педагогов, одителей, информационной кампании о проекте и концепции создания Центра на базе МАОУ «Подберезская СОШ» филиал в д.Захарьино</p> <p>2. Размещение информации на официальном сайте</p>	<p>апрель май</p>	<p>Директор, зам. директора по УВР</p>

		3. Презентация о создании Центра «Точка роста» на классных часах, педагогических советах, родительских собраниях.		
3	Повышение квалификации (проф- мастерства) сотрудников и педагогов Центра образования естественнонаучного и технологического профилей «Точка роста» на базе МАОУ «Подберезская СОШ» филиал в д.Захарьино обучение новым технологиям преподавания предметной области «Физика, «Химия», «Биология»	Подготовка письма заявки о численном составе педагогических работников сотрудников Центра для направления на очные курсы повышения квалификации	май — август	Директор
4	Закупка, доставка и наладка оборудования и средств обучения для создания Центра образования естественнонаучного и технологического профилей «Точка роста» на базе МАОУ «Подберезская СОШ» филиал в д.Захарьино в 2023 году	1. Подготовка технического задания. 2. Проведение закупочных процедур. 3. Приемка и наладка оборудования и средств обучения.	май — август	Директор
	Приведение площадок Центра образования естественнонаучного и технологического профилей «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем	проведение ремонтных работ в помещениях ОУ, предусмотренных для создания Центра	Июль-август	Директор
	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра образования «Точка роста» на базе ОУ	Формирование приказа о зачислении обучающихся в Центр образования	сентябрь	Заместитель директора по УВР
	Утверждение штатного расписания с учетом штатных единиц Центра образования естественнонаучного и	Подготовка и утверждение штатного расписания с 01	Август-сентябрь	Директор гл.бухгалтер

	технологического профилей «Точка роста»	сентября 2023 г.		
8	Открытие Центра образования естественнонаучного и технологического профилей «Точка роста» в единый день открытий	1. Организационное обеспечение открытия Центра в единый день открытий. 2. Информацион-		

		ное освещение в СМИ		
9	Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в связи функционированием Центра	Разработка и утверждение графика работы Центра, расписания занятий	сентябрь	Директор зам. дирекора по УВР
10	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных мероприятий в Центре	2023-2024 учебный год	Директор зам. директора по УВР
11	Достижение индикативных показателей результативности деятельности Центра	1. Обеспечение максимального вовлечения обучающихся, пед. работников, родительской общественности по обучению по естественнонаучным направлениям, а также общее просвещение населения. 2. Обеспечение достижения индикативных показателей результативности деятельности Центра	2023-2024 учебный год	Директор Зам. дирекора по УВР